


Утверждаю
директор МБОУ «Поповская СОШ»
Ю.И.Горбатенко



**План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию
Центра естественно - научной направленности
«Точка роста»
МБОУ «Поповская СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Горбатенко Ю.И.	Приказ директора школы	Апрель 2024
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Горбатенко Ю.И.	План мероприятий	Апрель 2024
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Горбатенко Ю.И.	Положение о деятельности Центра	Апрель 2024
1.4.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Горбатенко Ю.И. Агаркова И.И.	Проект зонирования	Апрель 2024
1.5.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Горбатенко Ю.И. Агаркова И.И.	Проект зонирования	Апрель 2024
1.6.	Назначение руководителя Центра	Горбатенко Ю.И. Агаркова И.И.	Приказ директора	Апрель 2024
1.7.	Создание рабочей группы	Горбатенко Ю.И. Агаркова И.И.	Приказ директора	Апрель 2024
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Горбатенко Ю.И.	Заявки на финансирование	Май 2024
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Горбатенко Ю.И.	Извещения о проведении закупок	Май-июль 2024
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Горбатенко Ю.И.	Проектно-сметная документация	Май 2024

2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Горбатенко Ю.И. Агаркова И.И.	Отчеты	Май – август 2024
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Горбатенко Ю.И. Агаркова И.И.		Август 2024
2.6.	Приемка помещений Центра	Горбатенко Ю.И. Агаркова И.И.	Акт	Август 2024
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Горбатенко Ю.И. Агаркова И.И.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Горбатенко Ю.И. Агаркова И.И.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2024
3.3.	Составление штатного расписания центра	Горбатенко Ю.И. Агаркова И.И.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2024
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Горбатенко Ю.И. Агаркова И.И.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2024
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Горбатенко Ю.И. Агаркова И.И.	Новости, статьи, репортажи	
4.2.	Запуск раздела «Точка роста» сайта школы	Горбатенко Ю.И. Агаркова И.И.	Новости Раздел «Точка роста»	Апрель 2024
4.3.	Открытие Центра	Горбатенко Ю.И. Агаркова И.И.	Торжественное мероприятие	01.09.2024
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Горбатенко Ю.И. Агаркова И.И.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2024
4.5.	Разработка и	Горбатенко Ю.И. Агаркова И.И.	Информация на	Август 2024

	утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.		сайте школы	
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Горбатенко Ю.И. Агаркова И.И.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2024
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Горбатенко Ю.И. Агаркова И.И.	Отчет	еженедельно